



CHRONOGRAMME DES ACTIVITES DE LA CENI
PRENANT EN COMPTE L'ELABORATION D'UN FICHER ELECTORAL BIOMETRIQUE ET LE CYCLE ELECTORAL 2019-2021

ACTIVITES PRE-ELECTORALES, ELECTORALES ET POST-ELECTORALES

N°	NOM DE L'ACTIVITE	DUREE (JOURS)	DATE DEBUT	DATE FIN	RESPONSABLES	REFERENCES LEGALES ET/OU OBSERVATIONS
1. Activités préparatoires						
1.1. Actes préparatoires						
1.1.1	Mise en place de la CENI	38	07/10/2017	13/11/2017	MISPD/ACR-PRN-CC	Article 12 et 18 du code électoral
1.1.2	Evaluation des modalités de faisabilité de la liste électorale	30	28/11/2017	27/12/2017	CENI/MISPD/ACR/MJ/MAEC/IA	
1.1.3	Recrutement et mise en place de la DIFEB	159	14/12/2017	21/05/2018	CENI	Article 33 du code électoral
2. Confection du Fichier Electoral Biométrique						
2.1. Préparatifs de l'élaboration du Fichier Electoral Biométrique						
2.1.1	Mise en place du comité de suivi des audiences foraines	31	22/01/2018	21/02/2018	CENI	
2.1.2	Elaboration des TDRs et budget des audiences foraines	23	23/01/2018	14/02/2018	CENI	
2.1.3	Production et mise en place du budget et des documents et matériel des audiences foraines	21	15/02/2018	07/03/2018	CENI	
2.1.4	Déploiement des documents et matériel des audiences foraines	61	25/05/2018	24/07/2018	CENI	
2.1.5	Démarrage de la campagne de sensibilisation de formation et d'information sur les audiences foraines	150	01/06/2018	28/10/2018	CENI	
2.1.6	Lancement officiel des audiences foraines	1	07/06/2018	07/06/2018	CENI	
2.1.7	Missions de sensibilisation de formation et d'information sur les audiences foraines au niveau des chefs lieux des régions	5	08/06/2018	12/06/2018	CENI	
2.1.8	Déroulement des audiences foraines	150	07/06/2018	03/11/2018	CENI	

N°	NOM DE L'ACTIVITE	DUREE (JOURS)	DATE DEBUT	DATE FIN	RESPONSABLES	REFERENCES LEGALES ET/OU OBSERVATIONS
2.1.9	Remise du rapport général sur les audiences foraines	60	03/11/2018	01/01/2019	CENI	
2.1.10	Elaboration du repertoire national des Centres d'Enrôlement et de Vote (CEV)	183	02/07/2018	31/12/2018	CENI	
2.1.11	Publication de l'Avis à Manifestation d'Intêret (AMI)	1	06/05/2018	06/05/2018	CENI	
2.1.12	Publication des Demande de Propositions (DDP)	1	24/08/2018	24/08/2018	CENI	
2.1.13	Identification des locaux abritant les sites et les magasins au niveau central, régional et communal	12	08/12/2018	19/12/2018	CENI	Identifier des sites au niveau central, régional et communal
2.1.14	Phase de négociation du contrat de travail de l'opérateur technique	39	07/01/2019	14/02/2019	CENI	Décret N° 2016-641/PRN/PM du 01/12/2016 : Code de marchés publics
2.1.15	Signature du contrat avec l'Opérateur Technique	1	15/02/2019	15/02/2019	CENI-OT	
2.1.16	Inventaire physique du matériel électoral existant	12	08/12/2018	19/12/2018	CENI	PM
2.1.18	Conception des supports d'information, de sensibilisation et d'éducation civique sur l'enrôlement biométrique	61	01/05/2019	30/06/2019	CENI	
2.1.19	Campagnes d'information, de sensibilisation et d'éducation civique sur l'enrôlement biométrique	275	01/07/2019	31/03/2020	CENI	
2.1.20	Edition et production des manuels et guides (Code électoral, constitution, etc.)		PM	PM		PM
2.1.21	Préparation du plan opérationnel pour l'élaboration du Fichier Electoral Biométrique (FEB)	183	30/11/2018	31/05/2019	CENI	plan de recrutement et formation/plan des achats/plan de décaissement/plan de soutien logistique/plan de communication et sensibilisation/plan de sécurisation/règlement financier/etc.
2.1.22	Présentation, validation, Publication du Repertoire national des Centres d'Enrôlement et de Vote	1	30/06/2019	30/06/2019	CENI	
2.1.23	Actualisation et adoption du budget des activités du FEB	15	02/01/2019	16/01/2019	CENI	
2.1.24	Conception et réalisation de la solution de l'enrôlement biométrique	167	15/02/2019	31/07/2019	CENI-OT	
2.1.25	Sélection du personnel technique (Encadrement, appui et support)	183	30/11/2018	31/05/2019	CENI-OT	Responsabilité administrative de la CENI (TDRs, avis de recrutement, paiement) et responsabilité technique de l'Opérateur (profil, selection, etc.)
	Mission de suivi de production des kits	10	09/06/2019	19/06/2019	CENI	

N°	NOM DE L'ACTIVITE	DUREE (JOURS)	DATE DEBUT	DATE FIN	RESPONSABLES	REFERENCES LEGALES ET/OU OBSERVATIONS
2.1.26	Mission de vérification du bon déroulement de la conception et réalisation de la solution de l'enrôlement biométrique	12	10/07/2019	21/07/2019	CENI	
2.1.27	Tests de recette de la solution biométrique (Phase pilote de tout le processus avec une vingtaine de kits)	15	01/08/2019	15/08/2019	CENI-OT	échantillon de toute la chaîne (kits, serveur communal, serveur régional, site central)
2.1.28	Visite et validation des locaux abritant les sites et les entrepôts au niveau central et régional	7	01/06/2019	07/06/2019	CENI-OT	
2.1.29	Aménagement des locaux abritant les sites et les entrepôts au niveau central et régional	60	08/06/2019	06/08/2019	CENI-OT	
2.1.30	Conception des modules de formation pour l'enrôlement biométrique	15	01/06/2019	15/06/2019	CENI-OT	
	Livraison de 200 kits et prévalidation du logiciel d'enrôlement	10	01/06/2019	10/06/2019	CENI-OT	
2.1.31	Mission des formateurs (Niveau 0) des formateurs - superviseurs technique des régions	1	17/06/2019	17/06/2019	CENI-OT	
2.1.32	Organisation de la formation (Préparation des kits techniciens, des salles, achat des fournitures, etc.) pour la formation des formateurs-superviseurs techniques (Niveau 1)	7	22/06/2019	28/06/2019	CENI-OT	
2.1.33	Recrutement et Formation des logisticiens Niveau central et régional	30	30/06/2019	30/07/2019	CENI	
2.1.34	Formation du personnel de la CENI (environ 30 Membres de la CENI)	3	23/06/2019	25/06/2019	CENI-OT	Outils des membres de la CENI pour qu'ils puissent prendre en charge la supervision des opérations de l'enrôlement
2.1.35	Signature des contrats du personnel technique (Encadrement, appui et support)	15	24/06/2019	08/07/2019	CENI-OT	
2.1.36	Formation des formateurs-superviseurs techniques (Niveau 1) des régions au niveau central	5	29/06/2019	03/07/2019	CENI-OT	
2.1.37	Réception et conditionnement du matériel (kits restants, serveurs, imprimantes, guides, manuels, formulaires d'enrôlement, supports et accessoires)	7	24/06/2019	30/06/2019	CENI-OT	3300 kits restants
2.1.38	Réception, conditionnement et colisage des matériels techniques (manuels, guides des agents, fournitures, etc.)	10	31/07/2019	09/08/2019	CENI	

N°	NOM DE L'ACTIVITE	DUREE (JOURS)	DATE DEBUT	DATE FIN	RESPONSABLES	REFERENCES LEGALES ET/OU OBSERVATIONS
2.1.39	Organisation de la formation (Préparation des kits techniciens, des salles, achat des fournitures, etc.) pour la formation des techniciens (Niveau 2)	7	01/07/2019	07/07/2019	CENI-OT	
2.1.40	Formation des techniciens (Niveau 2)	5	08/07/2019	12/07/2019	CENI-OT	
2.1.41	Organisation de la formation (Préparation des kits techniciens, des salles, achat des fournitures, etc.) des opérateurs de saisie (Niveau 3)	7	08/07/2019	14/07/2019	CENI	
2.1.42	Formation par vague des opérateurs de saisie (Niveau 3)	30	14/08/2019	12/09/2019	CENI-OT	5 jours de formation par vague de 2000 opérateurs de saisie
2.2.	Phase préparatoire de l'Enrôlement Zone 1					
2.2.1	Mise en place des commissions administratives communales Axe 1 (Tillabéry-Dosso) et Axe 2 (Agadez-Tahoua) et Atelier de mise à niveau des membres sur le processus électoral	15	01/09/2019	15/09/2019	CENI	Article 60 du code électoral
2.2.2	Déploiement des superviseurs, logisticiens, techniciens niveau régional et communal Axe 1 (Tillabéry-Dosso) et Axe 2 (Agadez-Tahoua)	11	20/09/2019	30/09/2019	CENI	
2.2.3	Atelier de mise à niveau des membres des Commissions administratives communales sur la supervision des opérations de l'enrôlement biométrique Axe 1 (Tillabéry-Dosso) et Axe 2 (Agadez-Tahoua)	2	15/09/2019	16/09/2019	CENI	
2.2.4	Amenagement des Centres d'Enrôlement et de Vote (CEV) Axe 1 (Tillabéry-Dosso) et Axe 2 (Agadez-Tahoua)	5	17/09/2019	21/09/2019	CENI	
2.2.5	Formation et Déploiement des FDS, la sécurisation du matériel et des opérations d'enrôlement sur le terrain Axe 1 (Tillabéry-Dosso) et Axe 2 (Agadez-Tahoua)	113	19/09/2019	09/01/2020	CENI	
2.2.6	Déploiement du matériel (kit, matériel technique et guide des agents) au niveau régional et communal: Axe 1 (Tillabéry-Dosso) et Axe 2 (Agadez-Tahoua)	7	21/09/2019	27/09/2019	CENI-OT	
2.2.7	Déploiement des opérateurs de saisie au niveau régional, communal Axe 1 (Tillabéry-Dosso) et Axe 2 (Agadez-Tahoua)	7	21/09/2019	27/09/2019	CENI	
2.2.8	Mise en place et formation des brigades d'enrôlement (partis politiques, chef de village/tribu/quartier ou son représentant) au niveau des CEV Axe 1 (Tillabéry-Dosso) et Axe 2 (Agadez-Tahoua)	5	22/09/2019	26/09/2019	CENI	

N°	NOM DE L'ACTIVITE	DUREE (JOURS)	DATE DEBUT	DATE FIN	RESPONSABLES	REFERENCES LEGALES ET/OU OBSERVATIONS
2.3.	Phase d'Enrôlement des Electeurs Zone 1					
2.3.1	Publication de l'arrêté portant lancement des opérations d'enrôlement sur l'ensemble du territoire	1	29/09/2019	29/09/2019	CENI-OT	
2.3.2	Phase d'enrôlement biométrique Axe 1 (Tillabéry-Dosso) et Axe 2 (Agadez-Tahoua)	90	01/10/2019	29/12/2019	CENI-OT	
2.3.3	Transport des supports de données de la commune vers la région et de la région vers le site central Axe 1 (Tillabéry-Dosso) et Axe 2 (Agadez-Tahoua)	101	02/10/2019	10/01/2020	CENI-OT	
2.3.4	Centralisation, chargement des données des Axe 1 (Tillabéry-Dosso) et Axe 2 (Agadez-Tahoua) au niveau central	103	05/10/2019	15/01/2020	CENI-OT	
2.3.5	Centralisation des kits et backup au niveau communal Axe 1 (Tillabéry-Dosso) et Axe 2 (Agadez-Tahoua)	3	31/12/2019	02/01/2020	CENI-OT	
2.3.6	Transfert des kits au niveau régional, backup, réinitialisation Axe 1 (Tillabéry-Dosso) et Axe 2 (Agadez-Tahoua)	10	03/01/2020	12/01/2020	CENI-OT	
2.4.	AFIS/ABIS National et Traitement des doublons					
2.4.1	Mise en place de l'équipe d'analyse de la liste grise, Déduplication (AFIS/ABIS)	270	05/10/2019	30/06/2020	CENI-OT	
2.4.2	Traitement administratif des doublons (Adjudication)	178	05/01/2020	30/06/2020	CENI-OT	
2.5.	Traitement des Listes Electorales Biométriques provisoires (LEB) Zone 1					
2.5.1	Génération, impression, conditionnement et colisage des Listes Electorales Biométriques provisoires Axe 1 (Tillabéry-Dosso) et Axe 2 (Agadez-Tahoua)	10	15/01/2020	24/01/2020	CENI-OT	4 copies de la Listes Electorales Biométriques provisoire (2 au niveau du CEV pour affichage et correction, 1 au niveau communal et 1 au niveau régional pour consultation)
2.5.2	Transport des Listes Electorales Biométriques provisoires vers les régions, les communes Axe 1 (Tillabéry-Dosso) et Axe 2 (Agadez-Tahoua)	10	19/01/2020	28/01/2020	CENI	
2.5.3	Affichage au niveau des lieux d'enrôlement Axe 1 (Tillabéry-Dosso) et Axe 2 (Agadez-Tahoua)	15	29/01/2020	12/02/2020	CENI	Article 43 code électoral

N°	NOM DE L'ACTIVITE	DUREE (JOURS)	DATE DEBUT	DATE FIN	RESPONSABLES	REFERENCES LEGALES ET/OU OBSERVATIONS
2.5.3.1	Réclamation, au près des Commissions Administratives Axe 1 (Tillabéry-Dosso) et Axe 2 (Agadez-Tahoua)	8	13/02/2020	20/02/2020	CENI	Article 54 du code électoral
2.5.3.2	Recours, au près des Juridictions Axe 1 (Tillabéry-Dosso) et Axe 2 (Agadez-Tahoua)	5	21/02/2020	25/02/2020	CENI	Article 54 du code électoral
2.5.3.3	Reglement Contentieux Axe 1 (Tillabéry-Dosso) et Axe 2 (Agadez-Tahoua)	8	26/02/2020	04/03/2020	CENI	Article 55 du code électoral
2.5.4	Centralisation des Listes Electorales Biométriques provisoires corrigées vers les communes Axe 1 (Tillabéry-Dosso) et Axe 2 (Agadez-Tahoua)	3	13/02/2020	15/02/2020	CENI	
2.5.5	Acheminement des Listes Electorales Biométriques corrigées des communes vers le niveau central (Niamey) et Mise à jour de la Base de données Axe 1 (Tillabéry-Dosso) et Axe 2 (Agadez-Tahoua)	15	16/02/2020	01/03/2020	CENI-OT	Correction sur Liste ou Formulaire à concevoir

N°	NOM DE L'ACTIVITE	DUREE (JOURS)	DATE DEBUT	DATE FIN	RESPONSABLES	REFERENCES LEGALES ET/OU OBSERVATIONS
2.6.	Phase préparatoire de l'Enrôlement Zone 2					
2.6.1	Mise en place des commissions administratives communales Axe 1 (Niamey-Maradi) et Axe 2 (Diffa-Zinder) + Diaspora et Atelier de mise à niveau des membres sur le processus électoral	15	03/01/2020	17/01/2020	CENI	Article 60 du code électoral
2.6.2	Déploiement des superviseurs, logisticiens, techniciens niveau régional et communal Axe 1 (Niamey-Maradi) et Axe 2 (Diffa-Zinder) + Diaspora	7	13/01/2020	19/01/2020	CENI	
2.6.3	Atelier de mise à niveau des membres des Commissions administratives communales sur la supervision des opérations de l'enrôlement biométrique Axe 1 (Niamey-Maradi) et Axe 2 (Diffa-Zinder) + Diaspora	2	19/12/2019	20/12/2019	CENI	
2.6.4	Amenagement des Centres d'Enrôlement et de Vote (CEV) Axe 1 (Niamey-Maradi) et Axe 2 (Diffa-Zinder) +Diaspora	5	21/12/2019	25/12/2019	CENI	
2.6.5	Formation et Déploiement des FDS, sécurisation du matériel et des opérations d'enrôlement Axe 1 (Niamey-Maradi) et Axe 2 (Diffa-Zinder)	167	01/12/2019	15/05/2020	CENI	
2.6.6	Redeploiement du personnel et des kits sur Axe 1 (Niamey-Maradi) et Axe 2 (Diffa-Zinder) + Diaspora	7	13/01/2020	19/01/2020	CENI	
2.6.7	Redéploiement des opérateurs de saisie au niveau régional, communal : Axe 1 (Niamey-Maradi) et Axe 2 (Diffa-Zinder) + Diaspora	7	13/01/2019	19/01/2019	CENI	
2.6.8	Mise en place et formation des brigades d'enrôlement (partis politiques, chef de village/tribu/quartier ou son représentant) au niveau des CEV Axe 1 (Niamey-Maradi) et Axe 2 (Diffa-Zinder) + Diaspora	5	20/01/2019	24/01/2019	CENI	
2.7.	Phase d'Enrôlement des Electeurs Zone 2					
2.7.1	Phase d'enrôlement biométrique Axe 1 (Niamey-Maradi) et Axe 2 (Diffa-Zinder) + Diaspora	90	01/02/2020	30/04/2020	CENI-OT	
2.7.2	Transport des supports de données de la commune vers la région et de la région vers Niamey Axe 1 (Niamey-Maradi) et Axe 2 (Diffa-Zinder) + Diaspora	101	02/02/2020	12/05/2020	CENI-OT	
2.7.3	Centralisation, chargement des données des Axe 1 (Niamey-Maradi) et Axe 2 (Diffa-Zinder) + Diaspora au niveau central	103	05/02/2020	17/05/2020	CENI-OT	

N°	NOM DE L'ACTIVITE	DUREE (JOURS)	DATE DEBUT	DATE FIN	RESPONSABLES	REFERENCES LEGALES ET/OU OBSERVATIONS
2.7.4	Centralisation des kits et backup au niveau communal Axe 1 (Niamey-Maradi) et Axe 2 (Diffa-Zinder) + Diaspora	3	01/05/2020	03/05/2020	CENI-OT	
2.7.5	Transfert des kits au niveau régional, backup, réinitialisation Axe 1 (Niamey-Maradi) et Axe 2 (Diffa-Zinder) + Diaspora	7	04/05/2020	10/05/2020	CENI-OT	
2.7.6	Transfert des kits et équipements vers le niveau central	7	11/05/2020	17/05/2020	CENI-OT	
2.7.7	Reconditionnement des kits/Equipements et Elaboration du rapport de l'état des équipements	7	18/05/2020	24/05/2020	CENI-OT	

N°	NOM DE L'ACTIVITE	DUREE (JOURS)	DATE DEBUT	DATE FIN	RESPONSABLES	REFERENCES LEGALES ET/OU OBSERVATIONS
2.8.	Traitement des Listes Electorales Biométriques (LEB) provisoires Zone 2					
2.8.1	Génération, impression, conditionnement et colisage des Listes Electorales Biométriques provisoires et des Lites des doublons Axe 1 (Niamey-Maradi) et Axe 2 (Diffa-Zinder) + Diaspora	10	17/05/2020	26/05/2020	CENI-OT	Article 47 du CE : 4 copies de la Listes Electorales Biométriques provisoire (2 au niveau du CEV pour affichage et correction, 1 au niveau communal et 1 au niveau régional pour consultation)
2.8.2	Transport des Listes Electorales Biométriques provisoires vers les régions, les communes Axe 1 (Niamey-Maradi) et Axe 2 (Diffa-Zinder) + Diaspora	7	23/05/2020	29/05/2020	CENI	
2.8.3	Affichage au niveau des lieux d'enrôlement	15	30/05/2020	13/06/2020	CENI	Article 43, 54 et 55 du code électoral
2.8.3.1	Réclamation, au près des Commissions Administratives Axe 1 (Niamey-Maradi) et Axe 2 (Diffa-Zinder) + Diaspora	8	14/06/2020	21/06/2020	CENI	Article 54 du code électoral
2.8.3.2	Recours, au près des Juridictions Axe 1 (Niamey-Maradi) et Axe 2 (Diffa-Zinder) + Diaspora	5	22/06/2020	26/06/2020	CENI	Article 54 du code électoral
2.8.3.3	Reglement Contentieux Axe 1 (Niamey-Maradi) et Axe 2 (Diffa-Zinder) + Diaspora	8	27/06/2020	04/07/2020	CENI	Article 55 du code électoral
2.8.4	Centralisation des Listes Electorales Biométriques provisoires corrigées vers les communes Axe 1 (Niamey-Maradi) et Axe 2 (Diffa-Zinder) + Diaspora	3	14/06/2020	16/06/2020	CENI	Liste ou Formulaire à concevoir
2.8.5	Acheminement des Listes Electorales Biométriques corrigées des communes vers le niveau central (Niamey) et Mise à jour de la Base de données Axe 1 (Niamey-Maradi) et Axe 2 (Diffa-Zinder) + Diaspora	15	17/06/2020	01/07/2020	CENI-OT	
2.9.	Génération et Validation des Bureaux de Vote					
2.9.1	Fractionnement des CEV en BV et Impression de la liste des BV par commune (Base de données nationale)	2	17/07/2020	18/07/2020	CENI-OT	
2.9.2	Mission de validation des BV avec les communes (Membres des commissions administratives en mission à Niamey)	30	18/07/2020	16/08/2020	CENI	Article 79 du code électoral
2.10.	Impression des Listes Electorales Biométriques (LEB) définitives					
2.10.1	Remise du FEB au Président de la CENI	1	17/08/2020	17/08/2020	CENI-OT	Article 46 du code électoral

N°	NOM DE L'ACTIVITE	DUREE (JOURS)	DATE DEBUT	DATE FIN	RESPONSABLES	REFERENCES LEGALES ET/OU OBSERVATIONS
2.10.2	Remise du fichier au Ministre en charge des questions électorales	1	19/08/2020	19/08/2020	P/CENI	Article 46 du code électoral
2.10.3	Génération, impression et conditionnement des Listes Electorales Biométriques définitives	30	20/08/2020	18/09/2020	CENI-OT	Article 47 du code électoral (4 exemplaires)
2.10.4	Publication au Journal Officiel de la Liste Electorale Biométrique définitive et de la Liste des Bureaux de Vote	1	20/09/2020	20/09/2020	CENI	Article 49 du code électoral
2.11.	Impression et Distribution des Cartes d'Electeur Biométriques sécurisées					
2.11.1	Impression, conditionnement et colisage des cartes biométriques sécurisées et des listes pour la distribution des cartes	30	20/08/2020	18/09/2020	CENI-OT	
2.11.2	Arrêté portant modalité de distribution des cartes d'électeur biométriques sécurisées	1	20/08/2020	20/08/2020	CENI	Article 57 du code électoral
2.11.3	Distribution des cartes d'électeur biométriques sécurisées sur l'ensemble du territoire national et la Diaspora	63	30/08/2020	31/10/2020	CENI	
2.12.	Transfert de compétences et Rédaction Rapport final du FEB					
2.12.1	Passation des charges de OT - CENI	15	19/09/2020	03/10/2020	CENI-OT	
2.12.2	Remise du matériel, des équipements, fournitures et accessoires	7	03/10/2020	09/10/2020	CENI-OT	
2.12.3	Elaboration et remise du rapport final de l'élaboration du FEB	90	04/10/2020	01/01/2021	CENI-OT	
3.	Activités préparatoires des scrutins					
3.1.	Activités préparatoires pour les élections locales					
3.1.1	Conception et mise en place d'un système sécurisé de remontée des résultats des scrutins	93	01/06/2020	01/09/2020	CENI	Développement d'une appli-cation, et tout le mécanisme de remontée des résultats des différents scrutins
3.1.2	Commande de matériel électoral	243	01/01/2020	30/08/2020	CENI	
3.1.3	Lancement du processus de Recrutement des présidents des Commissions Electorales déconcentrées	30	03/07/2020	01/08/2020	CENI	
3.1.4	Convocation du Corps Electoral pour les élections locales (Décret PRN)	1	03/08/2020	03/08/2020	CENI/MISPD/AC R/PRN	90 jours au moins avant le scrutin Article 62 du code électoral

N°	NOM DE L'ACTIVITE	DUREE (JOURS)	DATE DEBUT	DATE FIN	RESPONSABLES	REFERENCES LEGALES ET/OU OBSERVATIONS
3.1.5	Nomination des présidents des Commissions Electorales déconcentrées	1	03/08/2020	03/08/2020	CENI	Article 29, 30 du code électoral
3.1.6	Conception Réalisation et Diffusion des messages de sensibilisation sur les élections régionales et communales	90	03/08/2020	31/10/2020	CENI	
3.1.7	Rencontre électorale avec les présidents des Commissions Electorales déconcentrées	2	13/08/2020	14/08/2020	CENI	
3.1.8	Prestation des serments des membres des commissions électorales déconcentrées	1	PM	PM	CENI	Article 19 du code électoral
3.1.9	Déploiement de matériel électoral lourd par région à partir de Niamey	11	01/10/2020	11/10/2020	CENI	
3.1.10	Date limite de dépôt des candidatures pour les élections locales (Régionales et Municipales) - Communiqué CENI	1	18/08/2020	18/08/2020	Partis Politiques et Candidats Indépendants	75 jours avant le scrutin Article 128 du code électoral
3.1.11	Examen des dossiers de candidature aux élections locales par les Préfets et transmission aux Gouverneurs	7	18/08/2020	24/08/2020	Préfets	7 jours Article 168 du code électoral
3.1.12	Examen des dossiers de candidature aux élections locales par les Gouverneurs et transmission aux TGI	10	25/08/2020	03/09/2020	Gouverneurs	10 jours Article 168 du code électoral
3.1.13	Validation des candidatures pour les élections locales par les TGI	30	04/09/2020	03/10/2020	TGI	30 jours Article 168 du code électoral
3.1.14	Publication par les Gouverneurs de la liste des candidats éligibles aux élections locales	2	05/10/2020	06/10/2020	Gouverneurs	2 jours Article 168 du code électoral
3.1.15	Désignation de leurs représentants par les partis politiques et/ou candidats indépendants en compétition auprès des commissions électorales déconcentrées	1	04/10/2020	04/10/2020	Partis politiques	Article 31 du code électoral
3.1.16	Tirage des listes électorales biométriques et des listes d'émargement pour les élections locales	15	04/10/2020	18/10/2020	CENI	Article 73 du code électoral
3.1.17	Impression des bulletins et documents électoraux pour le scrutin régional et municipal	13	10/10/2020	22/10/2020	CENI	
3.1.18	Colisage et mise en place du matériel et documents électoraux pour le scrutin régional et municipal par Commune	11	23/10/2020	02/11/2020	CENI	
3.1.19	Formation des formateurs pour les élections locales au niveau national	2	pm	pm	CENI	

N°	NOM DE L'ACTIVITE	DUREE (JOURS)	DATE DEBUT	DATE FIN	RESPONSABLES	REFERENCES LEGALES ET/OU OBSERVATIONS
3.1.20	Formation des formateurs pour les élections locales au niveau régional	2	25/10/2020	26/10/2020	CENI	
3.1.21	Nomination des membres de bureaux de vote par le président de la CENI déconcentrée	1	27/10/2020	27/10/2020	CENI/commissions communales	Article 81 du code électoral
3.1.22	Formation des membres de bureau de votes, prestation de serment, préparation des urnes et leur acheminement	2	29/10/2020	30/10/2020	CENI/Commissions communales	Article 20 du code électoral
3.2.1	Ouverture de la campagne pour les élections locales	10	21/10/2020	30/10/2020	PRN	10 jours avant le scrutin Article 90 du code électoral
3.2.2	Clôture de la campagne électorale	1	30/10/2020	30/10/2020	PRN	Avant veille du scrutin à minuit article 90 du code électoral
3.3.	Activités de Tenue des élections locales					
3.3.1	JOUR DU SCRUTIN (Elections municipales et régionales)	1	01/11/2020	01/11/2020	CENI	
3.3.2	Proclamation et diffusion des résultats par les Commissions communales, Régionales et la CENI et Transmissions aux TGI	5	30/11/2020	04/12/2020	CENI	Article 170 du code électoral
3.3.3	Validation et proclamation des résultats définitifs des élections par les TGI	30	05/12/2020	03/01/2021	TGI	Article 170 du code électoral
3.3.4	Fin de mandat des commissions électorales déconcentrées	1	04/01/2021	04/01/2021	P/CENI	Article 29 du code électoral
3.3.5	Rapport général des élections locales	90	03/01/2021	02/04/2021	CENI	Article 11 du Code électoral
3.4.	Activités préparatoires pour les élections présidentielles 1er Tour et Législatives					
3.4.1	Inventaire physique du matériel électoral	30	01/06/2020	30/06/2020	CENI	
3.4.2	Elaboration des projets de textes réglementaires et du budget des élections	30	01/07/2020	30/07/2020	CENI	
3.4.3	Lancement du marché d'acquisition du matériel électoral	1	01/08/2020	01/08/2020	CENI	
3.4.4	Lancement du marché d'acquisition des documents et supports de formation, sensibilisation et communication	1	15/08/2020	15/08/2020	CENI	
3.4.5	Lancement de marché d'acquisition des documents électoraux non personnalisés (ne portant pas noms des candidats)	1	20/08/2020	20/08/2020	CENI	

N°	NOM DE L'ACTIVITE	DUREE (JOURS)	DATE DEBUT	DATE FIN	RESPONSABLES	REFERENCES LEGALES ET/OU OBSERVATIONS
3.4.6	Convocation du corps électoral, Election Présidentielle 1er tour et Législatives (Décret pris en Conseil des Ministres)	1	17/09/2020	17/09/2020	CENI/PRN	Article 48 et 85 de la Constitution et 62 du Code électoral
3.4.7	Nomination des présidents des commissions électorales déconcentrées	1	28/09/2020	28/09/2020	P/CENI	Article 29 et 30 du Code électoral
3.4.8	Dépôt/déclaration des candidatures a l'élection présidentielle premier tour au MISP/D/ACR	1	06/11/2020	06/11/2020	Candidats	Article 128 du Code électoral
3.4.9	Transmission des listes des candidats à l'élection présidentielle 1er tour à la Cour Constitutionnelle par le MIDP/D/ACR	1	11/11/2020	11/11/2020	MISP/D/ACR	Article 137 du Code électoral
3.4.10	Dépôt des candidatures élections législatives (Niveau Gouvernorats)	1	02/11/2020	02/11/2020	Candidats	Article 128 du Code électoral
3.4.11	Examen et transmission des candidatures aux élections législatives au MISP/D/ACR	5	03/11/2020	07/11/2020	Gouverneurs	Articles 139 du Code électoral
3.4.12	Examen et transmission de la liste des candidatures aux élections législatives à la Cour Constitutionnelle par le MISP/D/ACR	10	08/11/2020	17/11/2020	MISP/D/ACR	Article 139 du Code électoral
3.4.13	Validation et publication des listes des candidats éligibles à l'élection présidentielle 1er tour	2	13/11/2020	14/11/2020	Cour Constitutionnelle	Article 137 du Code électoral
3.4.14	Validation de la liste des candidats aux élections législatives par la cour constitutionnelle	15	18/11/2020	02/12/2020	Cour Constitutionnelle	Article 139 du Code électoral
3.4.15	Diffusion des messages de sensibilisation (Présidentielles 1er Tour et Législatives)	45	13/11/2020	27/12/2020	CENI	
3.4.16	Publication de la liste des candidats aux élections législatives par MISP/D/ACR	1	02/12/2020	02/12/2020	MISP/D/ACR	Article 139 du Code électoral
3.4.17	Commandes, impression et livraison des bulletins et autres documents électoraux portant les noms et les logos des candidats (Elections Présidentielle 1er tour et Legislatives)	31	15/11/2020	15/12/2020	CENI	
3.4.18	Impression des Listes Electorales et Listes d'Emargement pour les Elections présidentielles 1er Tour et Législatives	31	15/11/2020	15/12/2020	CENI	
3.4.19	Colisage et mise en place du matériel et documents électoraux (Présidentielle 1er Tour et Législatives)	15	10/12/2020	24/12/2020	CENI	
3.4.20	Accréditation des Observateurs pour les élections présidentielle 1er tour et Législatives	18	15/12/2020	01/01/2021	CENI/MAE/MC	

N°	NOM DE L'ACTIVITE	DUREE (JOURS)	DATE DEBUT	DATE FIN	RESPONSABLES	REFERENCES LEGALES ET/OU OBSERVATIONS
3.5.	Campagne électorale pour les élections présidentielles 1er Tour et Législatives					
3.5.1	Ouverture Campagne élection présidentielle 1er Tour et Législatives	1	05/12/2020	05/12/2020	PRN	Article 90 du code électoral
3.5.2	Clôture campagne électorale Présidentielle 1er Tour et Législatives	1	25/12/2020	25/12/2020	PRN	Article 90 du Code électoral
3.6.	Formation des agents électoraux pour les élections 1er Tour et Législatives					
3.6.1	Rencontre Electorale	2	07/12/2020	08/12/2020	CENI	
3.6.2	Formation des Formateurs pour les élections présidentielle et Législative au niveau national	2	15/12/2020	16/12/2020	CENI	
3.6.3	Formation des Formateurs pour les élections présidentielle et Législative au niveau régional	4	19/12/2020	22/12/2020	CENI	
3.6.4	Formation des membres du bureau de vote, présentation de serment, préparation des urnes et acheminement pour les élections présidentielle 1er tour et Législatives	2	24/12/2020	25/12/2020	CENI	Article 20 du code électoral
3.7.	Activités de Tenue des élections 1er Tour et Législatives					
3.7.1	JOUR DU SCRUTIN pour les élections présidentielle 1er tour et Législatives	1	27/12/2020	27/12/2020	CENI	Article 48 et 85 de la Constitution
3.7.2	Proclamation et diffusion des résultats globaux provisoires pour l'élection présidentielle 1er tour et Législatives par la CENI	5	28/12/2020	01/01/2021	CENI	Article 156 du Code électoral
3.7.3	Transmission des résultats globaux provisoires des élection présidentielle 1er tour et Législatives à la Cour constitutionnelle par la CENI	1	02/01/2021	02/01/2021	CENI	Article 156 du Code électoral
3.7.4	Proclamation des résultats définitifs de l'élection Présidentielle 1er tour par la Cour constitutionnelle	28	03/01/2021	30/01/2021	Cour Constitutionnelle	Article 156 du Code électoral
3.7.5	Proclamation des résultats définitifs des élections législatives par la Cour Constitutionnelle	30	03/01/2021	01/02/2021	Cour Constitutionnelle	Article 156 du Code électoral
3.8.	Activités préparatoires pour les élections présidentielles 2nd Tour					
3.8.1	Impression des bulletins et autres documents électoraux - élections présidentielles 2nd tour	10	01/02/2021	10/02/2021	CENI	

N°	NOM DE L'ACTIVITE	DUREE (JOURS)	DATE DEBUT	DATE FIN	RESPONSABLES	REFERENCES LEGALES ET/OU OBSERVATIONS
3.8.2	Accréditation des Observateurs (Présidentielle 2nd Tour)	7	14/02/2021	20/02/2021	CENI/MAE/MC	
3.8.3	Mise en place du matériel et des documents électoraux - élections présidentielles 2nd tour	8	10/02/2021	17/02/2021	CENI	
3.8.4	Formation des membres des bureaux de vote, présentation du serment et acheminement - élections présidentielles 2nd tour	2	18/02/2021	19/02/2021	CENI	
3.9.	Campagne Electorale Election présidentielle 2nd Tour					
3.9.1	Ouverture de la Campagne électorale - Election Présidentielle 2nd tour	1	01/02/2021	01/02/2021	CENI/PRN	Article 90 du Code électoral
3.9.2	Clôture de la campagne électorale - élection présidentielle 2nd tour	1	18/02/2021	18/02/2021	CENI/PRN	Article 90 du code électoral
3.10.	Activités de Tenue du scrutin présidentiel 2nd Tour					
3.10.1	JOUR DU SCRUTIN - élection présidentielle 2nd tour	1	20/02/2021	20/02/2021	CENI	
3.10.2	Proclamation et diffusion des résultats globaux provisoires par la CENI - élection présidentielle 2nd tour	1	22/02/2021	22/02/2021	CENI	Article 156 du Code électoral
3.10.3	Transmission des résultats globaux provisoires à la Cour Constitutionnelle par la CENI	1	27/02/2021	27/02/2021	CENI	Article 156 du Code électoral
3.10.4	Proclamation des résultats définitifs - élection présidentielle 2nd tour	28	28/02/2021	27/03/2021	Cour Constitutionnelle	Article 156 du Code électoral
3.10.5	Fin du mandat des Commissions déconcentrées	1	30/04/2021	30/04/2021	CENI	Article 29 et 30 du Code électoral
3.11.	Rapport Général des Elections de la CENI					
3.11.1	Elaboration et validation du Rapport général des élections (législatives et présidentielles)	90	30/03/2021	27/06/2021	CENI	Article 11 du Code électoral
3.11.2	Remise du Rapport général sur les élections	1	28/06/2021	28/06/2021	CENI	